

RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ENTIDAD FEDERATIVA ^{1/}



Subsecretaría de Egresos
 Unidad de Política y Control Presupuestario

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE		CALENDARIO DE EJECUCIÓN												TOTAL	Observaciones:	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12			
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,705,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,705,290.00	\$ -	\$ -	\$ 23,410,580.00	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017																		
1	Adquisición de unidades de transporte accesibles para las Personas con Discapacidad para su traslado en la Ruta Alimentadora 1 del Sistema Integral del Tren (SITREN) en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)	FÍSICO (%)	REAL		may-18	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	may-18	100%				Al mes de Diciembre, se hizo la Licitación y adjudicación correspondiente con la CPAREQ-2017-06-00011, con la solicitud de adjudicación CPASA-2017-08-00033; CPACT-2017-11-00205, quedando como Proveedor: COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.; Clave: 07957. Ubicado en Calle: Av. Periférico Sur y Manuel Gómez Número 5879 Col. Manuel López Cotilla, Cp 45615. El avance registrado corresponde al proceso administrativo realizado para la adquisición y recepción de los vehículos adaptados.
					0	0	0	0	0	0	0	0	50%					
		FINANCIERO (\$)	REAL		may-18	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	may-18	\$22,904,200.00				Se solicitó prórroga a la SHCP por conducto de SUBSEFIN, al 30 de mayo de 2018, para concluir con la aplicación de los recursos respecto al Proyecto, debido a que realizado el proceso de licitación de manera inmediata a la recepción del recurso, la empresa ganadora importará los autobuses a la par por tiempos de entrega, su adaptación en materia de accesibilidad para realizar las adaptaciones solicitadas por el proyecto, con base a lo establecido en los Lineamientos de Operación para el Fondo de Accesibilidad para el Transporte Público, 2017 Capítulo V apartado 15, que a la letra dice: " En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución establecido en el convenio celebrado, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPCP, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución". (Ver Anexo C). El avance financiero corresponde a los Comprobantes financieros anexos, referentes a Devolución del Remanente, Rendimientos financieros de octubre a diciembre de 2017 y de enero a abril, y los intereses generados en mayo de 2018; así como el comprobante de pago realizado a Comercial Motors de México S.A. de C.V. con lo que se da por concluido el proceso.
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%					

(\$) = PESOS

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo